

Période concernée

Du 01-07-2016 au 31-12-2016

Opérateurs

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut	Opérateur
SITURV (SCoT du Valenciennois)	Opérateur associé
CRIE de Mouscron / COOPTIC	Opérateur
Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl	Opérateur
Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais	Opérateur
Espace Environnement	Opérateur
Espaces naturels régionaux Nord-Pas de Calais	Opérateur associé
ADEPSE Centre d'éducation à l'environnement d'Amaury	Opérateur associé

Résumé

----- Français -----

« Terre en action » est une nouvelle façon d'accompagner des associations, des groupes d'habitants ou toute autre démarche collective pour faire aboutir des projets citoyens en faveur du cadre de vie et de la nature : cultiver un jardin collectif, faire découvrir un arbre remarquable, aménager un espace convivial dans son quartier, agir pour la nature près de chez soi... Place à la liberté de création, aux envies, à l'imagination des habitants pour agir sur leurs espaces de vie.

« Terre en Action » offre aussi la possibilité de créer et d'utiliser des outils numériques et des pratiques plus collaboratives pour mieux faire ensemble.

Piloté par le Parc naturel régional Scarpe-Escaut (France) et le Parc naturel des Plaines de l'Escaut (Belgique), « Terre en action » est également porté par la Mission Bassin Minier, Espace Environnement asbl et le CRIE de Mouscron. Ce programme transfrontalier est financé pour moitié par l'Union européenne dans le cadre de fonds Interreg V pour la période 2016-2020.

Lors de ce premier semestre, les opérateurs et leurs équipes ont beaucoup travaillé sur une vision commune de la manière de mener le projet non plus de façon descendante mais en adoptant des changements de posture et des outils plus collaboratifs pour pouvoir laisser s'exprimer les idées des gens dans leur diversité : il ne s'agit plus de faire pour les habitants, mais avec les habitants. Ce premier travail a permis de créer de la cohésion entre les partenaires. Nous avons commencé à communiquer sur notre démarche pour en faire comprendre le sens auprès des acteurs et habitants porteurs de projet du territoire transfrontalier lors de rencontres (en rendez-vous, via l'organisation d'un temps festif des écojardiniers et à l'occasion de la préparation de l'évènement de lancement) mais aussi grâce au site internet www.pnth-terreenaction.org.

Etat d'avancement - Module de travail 1 : Gestion de projet

Date de début : 01-01-2016

Date de fin : 31-12-2019

Avancement du MT : en cours selon le plan de travail

Synthèse des réalisations des semestres précédents

----- Français -----

/

Commentaire

----- Français -----

Activité 1 : Comité de pilotage du projet

Description

----- Français -----

2 COFIL ont eu lieu en présence de tous les opérateurs.

COFIL 1 : 13/10/16 au Parc Scarpe Escaut (St Amand les Eaux)

Les activités dans les modules ont démarré dès le mois de juillet mais il a été nécessaire de faire le point en COFIL après quelques mois pour se mettre d'accord sur la manière de travailler ensemble de façon plus collaborative afin de ne pas retomber dans la gestion de projet classique.

Les grandes orientations ont été rappelées, un organigramme a été créé pour avoir une visibilité de l'organisation en modules et du rôle de chaque opérateur.

Le fil rouge du projet a été rappelé et partagé entre partenaires pour qu'il soit bien intégré à travers tous les modules et que chacun ait la même vision du projet.

Une chargée de projet a été engagée à temps plein, pour incarner le transfrontalier : partage du temps de travail entre la France et la Belgique (alternance tous les 15 jours) et partage des coûts salariaux entre les deux Parcs naturels (les 2 premières années cette personne est employée par le PNPE, les deux suivantes par le PNRSE). Son rôle a été défini collectivement par les opérateurs.

Les membres du COFIL ont été sensibilisés aux pratiques collaboratives et aux implications qui en découlent dans la gestion de projet.

La répartition des rôles de chacun a été précisée.

COFIL 2 : 13/12/16 au Parc Scarpe Escaut (St Amand les Eaux)

Un évènement de lancement a été programmé le 14 janvier 2017 accompagné des vœux du Parc transfrontalier, ce qui permet de toucher à la fois les élus et les habitants et de marquer l'ancrage transfrontalier du projet.

Une présentation de l'intranet a été faite, ainsi qu'un point sur l'avancée des modules.

Le planning global du projet a été établi.

Une formation a été programmée pour l'ensemble des opérateurs sur le changement de comportements et les postulats de communication à se donner pour réussir dans cette mobilisation des habitants autour de leurs projets.

Le Comité de Lancement s'est tenu le 13/10/16 au Parc Scarpe Escaut (St Amand les Eaux).

Partenaires impliqués

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut

CRIE de Mouscron / COOPTIC

Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl

Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais

Espace Environnement

5 livrables

PV des comités de pilotage

Activité : Comité de pilotage du projet

Type de livrable : autre

Si autre, préciser : PV

Intitulé du livrable : PV des comités de pilotage

Format : PDF

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : Intranet

Fichier : PV COPIL1.pdf

PV COPIL2.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

Organigramme

Activité : Comité de pilotage du projet

Type de livrable : autre

Si autre, préciser : Document de référence

Intitulé du livrable : Organigramme

Format : PDF

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : Intranet

Fichier : Terreensation_organigramme.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

Note d'introduction du projet

Activité : Comité de pilotage du projet

Type de livrable : autre

Si autre, préciser : Document de référence

Intitulé du livrable : Note d'introduction du projet

Format : PDF

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : Intranet

Fichier : note_intro_comit_pilotage_13_10_2016.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

Formation de JD Rousseau

Activité : Comité de pilotage du projet

Type de livrable : autre

Si autre, préciser : Formation

Intitulé du livrable : Formation de JD Rousseau

Format : PDF

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 53

Moyens de diffusion : Mail et intranet

Fichier : Journée d'échanges JD Rousseau.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

Mission de la chargée de projet

Activité : Comité de pilotage du projet

Type de livrable : autre

Si autre, préciser : Document de référence

Intitulé du livrable : Mission de la chargée de projet

Format : PDF

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : Intranet

Fichier : Terreenaction_charge_de_projets.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

Aucun événement

Activité 2 : Groupes projet

Description

----- Français -----

Les groupes projet se sont mis en place par module pour déterminer les premiers plans d'actions, la répartition des tâches et les besoins en outils collaboratifs.

Partenaires impliqués

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escout

CRIE de Mouscron / COOPTIC

Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl

Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais

Espace Environnement

1 livrable

Besoins en outils collaboratifs

Activité : Groupes projet

Type de livrable : autre

Si autre, préciser : Document de référence

Intitulé du livrable : Besoins en outils collaboratifs

Format : PDF

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : Intranet

Fichier : Demande en outils.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

Aucun événement

Etat d'avancement - Module de travail 2 : Activités de communication

Date de début : 01-01-2016

Date de fin : 31-12-2019

Avancement du MT : en cours selon le plan de travail

Synthèse des réalisations des semestres précédents

----- Français -----

/

Commentaire

----- Français -----

Activité 1 : Communication interne aux opérateurs et partenaires impliqués dans la démarche

Description

----- Français -----

Les premiers temps d'échanges ont eu lieu.

Une présentation du projet a été faite à l'équipe du Parc des Plaines de l'Escaut et sera proposée en réunion d'équipe au Parc Scarpe Escaut.

L'intranet du projet a été mise en place et présenté au copil. Il permettra d'organiser le partage total des informations de part et d'autre de la frontière (annuaire, agenda et fichiers partagés, veille collective, portail pour chaque module...)

Partenaires impliqués

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut

CRIE de Mouscron / COOPTIC

Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl

Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais

Espace Environnement

1 livrable

Intranet

Activité : Communication interne aux opérateurs et partenaires
impliqués dans la démarche

Type de livrable : site

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Intranet

Format : site internet

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : mail

Fichier :

Liens hypertextes vers livrables : <http://www.pnth-terreenaction.org/intranet>

Aucun événement

Activité 2 : Communication auprès des bénéficiaires (partenaires à mobiliser pour une démarche collaborative et habitants)

Description

----- Français -----

Une première réunion a eu lieu le 13/12/16 pour identifier les priorités d'actions et d'outils de communication. Des idées ont été proposées : créer un slogan ou une estampille du projet, concevoir des flammes à prêter aux opérateurs.

Le site internet a été mis en ligne en décembre. Il ne sera communiqué vers l'extérieur qu'en janvier. Entre le 21 et le 31 décembre, il y a eu 19 visiteurs sur le site dont 10 belges et 7 français.

Les affiches A3 présentant le projet ont été réalisées et postées à l'accueil des structures de chaque opérateur.

L'action de lancement a été planifiée le 14 janvier 2017 lors des voeux du PNTH et préparée en décembre. Chaque année, il s'agit en effet d'une cérémonie conviviale avec une partie sur le terrain. Pour cet évènement, nous avons souhaité mettre en avant la participation des habitants plus que de coutume pour faire comprendre l'esprit du projet et commencer la démarche du « faire avec » les habitants. Ainsi, nous avons invité des membres de collectifs citoyens du territoire transfrontalier à venir témoigner de leur démarche (la Mob'raisienne, collectif citoyen à Maubray - les Colibris, collectif citoyen de l'Amandinois et du Valenciennois - le Château de Callenelle, asbl accueillant des personnes handicapées). Nous avons également proposé la visite de l'écojardin du château de Callenelle avant la cérémonie. Enfin, pour illustrer les pratiques collaboratives qui pourront être mises en place pour le projet, nous avons imaginé l'utilisation de l'outil Yogile, pour que les participants contribuent lors de l'évènement à créer un album photos

instantané qui sera affiché dans la salle.

Une première communication annonçant la date de l'évènement, a été lancée par mail. Un document détaillant le programme sera diffusé début janvier. La communication de l'évènement de lancement a été élargie aux élus, aux personnes relais/têtes de réseaux et aux habitants.

Par ailleurs, des contacts informels se sont tenus avec les partenaires citoyens de terrain pour "discuter" du projet, le présenter, l'expliquer sans avoir d'outils particuliers à donner hormis le site web.

Partenaires impliqués

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut

CRIE de Mouscron / COOPTIC

Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl

Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais

Espace Environnement

3 livrables

Site internet

Activité : Communication auprès des bénéficiaires (partenaires à mobiliser pour une démarche collaborative et habitants)

Type de livrable : site

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Site internet

Format : site internet

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : Mail

Fichier :

Liens hypertextes vers livrables : <http://www.pnth-terreenaction.org>

Invitation au lancement

Activité : Communication auprès des bénéficiaires (partenaires à mobiliser pour une démarche collaborative et habitants)

Type de livrable : doc

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Invitation au lancement

Format : Mail

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : Mail, site internet, réseaux sociaux

Fichier : Lancement TeA.jpg

Liens hypertextes vers livrables :

Affiche de présentation du projet

Activité : Communication auprès des bénéficiaires (partenaires à mobiliser pour une démarche collaborative et habitants)

Type de livrable : doc

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Affiche de présentation du projet

Format : Affiche A3

Nombre d'exemplaires produits : 5

Nombre d'exemplaires distribués : 5

Moyens de diffusion : Intranet

Fichier : Poster opérateurs TeA.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

Aucun événement

Activité 3 : Valorisation de la coopération transfrontalière et des résultats de la démarche collaborative

Description

----- Français -----

La communication autour de l'évènement de lancement a été élargie aux élus, aux personnes relais/têtes de réseaux et aux habitants.

Une présentation du PNTH et, notamment, du projet, est programmée le 06/01/2017 aux étudiants Master 2 de l'Université de Paris Diderot - Espaces et Milieux.

Partenaires impliqués

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escout
CRIE de Mouscron / COOPTIC
Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl
Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais
Espace Environnement

1 livrable

Invitation au lancement

Activité : Valorisation de la coopération transfrontalière et des résultats de la démarche collaborative

Type de livrable : doc

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Invitation au lancement

Format : Mail

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : Mail, site internet, réseaux sociaux

Fichier : Lancement TeA.jpg

Liens hypertextes vers livrables :

Aucun événement

Etat d'avancement - Module de travail 3 : Accompagner et outiller les acteurs du territoire pour dynamiser l'implication des citoyens en faveur de leur environnement et de leur cadre de vie

Date de début : 01-01-2016

Date de fin : 31-12-2019

Avancement du MT : en cours selon le plan de travail

Synthèse des réalisations des semestres précédents

----- Français -----

/

Commentaire

----- Français -----

Activité 1 : Formation des acteurs du territoire aux pratiques collaboratives

Description

----- Français -----

4 journées de formation de base aux pratiques collaboratives ont été programmées en janvier-février pour les opérateurs par le CRIE de Mouscron Cooptic, afin de pouvoir les utiliser dans la mise en oeuvre opérationnelle des modules.

17 personnes se sont inscrites et vont être formées, il s'agit des équipes des opérateurs impliquées dans le projet. Les sessions suivantes seront ouvertes aux habitants relais.

Des outils ont été mis en ligne comme la "ressourcerie" où chacun peut contribuer à ajouter des outils, méthodes, bonnes pratiques collaboratives et expériences inspirantes pour le projet sous licence ouverte. Celle-ci est présente sur le site web du projet. Elle est à destination des opérateurs mais aussi de l'ensemble des citoyens du projet.

Des supports didactiques ont été produits pour la formation par le CRIE de Mouscron Cooptic. Ces supports de cours serviront plus tard à l'élaboration d'un parcours d'autoformation aux pratiques collaboratives.

Les documents sont en licence creative commons pour une diffusion simplifiée ultérieure auprès des

partenaires citoyens.

Dans les réunions internes, nous avons adopté l'utilisation d'un outil collaboratif de base : le pad, traitement de texte en ligne où plusieurs personnes rédigent simultanément le PV. Les opérateurs ont pu diffuser cette pratique au sein de leur structure.

Partenaires impliqués

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escout

CRIE de Mouscron / COOPTIC

Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl

3 livrables

Ressourcerie

Activité : Formation des acteurs du territoire aux pratiques collaboratives

Type de livrable : site

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Ressourcerie

Format : Page web

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : site internet

Fichier :

Liens hypertextes vers livrables : <http://www.pnth-terreenaction.org/wakka.php?wiki=RessourceS>

Site de la formation Animer un projet collectif avec l'aide des outils numériques

Activité : Formation des acteurs du territoire aux pratiques collaboratives

Type de livrable : site

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Site de la formation Animer un projet collectif avec l'aide des outils numériques

Format : Site internet

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : Mail

Fichier :

Liens hypertextes vers livrables : <http://www.pnth-terreenaction.org/formations/pnth1>

Liste des inscrits à la formation du CRIE

Activité : Formation des acteurs du territoire aux pratiques collaboratives

Type de livrable : autre

Si autre, préciser : Listing

Intitulé du livrable : Liste des inscrits à la formation du CRIE

Format : PDF

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : Intranet

Fichier : Inscrits Formation Outils collaboratifs.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

Aucun événement

Activité 2 : Cellule d'appui méthodologique et technique aux pratiques collaboratives

Description

----- Français -----

Identification des besoins en outils collaboratifs au sein des opérateurs dans un premier temps.

Démarrage de la veille thématique et collective afin d'alimenter la ressource en outils, méthodes et bonnes pratiques repérées çà et là.

Partenaires impliqués

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escout

CRIE de Mouscron / COOPTIC

Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl

2 livrables

Besoins en outils collaboratifs

Activité : Cellule d'appui méthodologique et technique aux pratiques collaboratives

Type de livrable : autre

Si autre, préciser : Document de référence

Intitulé du livrable : Besoins en outils collaboratifs

Format : PDF

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : Intranet

Fichier : Demande en outils.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

Ressourcerie

Activité : Cellule d'appui méthodologique et technique aux pratiques collaboratives

Type de livrable : site

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Ressourcerie

Format : Page web

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : Intranet et site internet

Fichier :

Liens hypertextes vers livrables : <http://www.pnth-terreenaction.org/wakka.php?wiki=RessourceS>

Aucun événement

Activité 3 : Soutien et interconnexion des réseaux

Description

----- Français -----

Le projet a été présenté de manière informelle à chaque fois que nous avons croisé des partenaires citoyens, qui ont été invités à prendre contact entre eux.

L'interconnexion des réseaux viendra dans un second temps quand nous aurons outillé et formé les réseaux de terrain.

Partenaires impliqués

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut

CRIE de Mouscron / COOPTIC

Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl

Aucun livrable

Aucun événement

Etat d'avancement - Module de travail 4 : Développer un autre regard des habitants sur le paysage

Date de début : 01-01-2016

Date de fin : 31-12-2019

Avancement du MT : en cours selon le plan de travail

Synthèse des réalisations des semestres précédents

----- Français -----

/

Commentaire

----- Français -----

Activité 1 : Mobilisation et formation des citoyens

Description

----- Français -----

Une rencontre entre Espace Environnement et les chargés de mission du PNPE a eu lieu le 12/07/16 au PNPE (Bon Secours)

De même, une rencontre entre Espace Environnement et les chargés de mission du PNRSE a eu lieu le 04/08/16 au PNRSE (St Amand les Eaux)

Ces deux rencontres ont permis d'échanger et de partager les projets relatifs au paysage, projets réalisés sur leur territoire et sur le PNTH.

Suite à ces deux réunions, Espace Environnement en a profité pour traverser les différentes entités paysagères du PNTH et découvrir leurs particularités.

La visite au Centre Amaury par Espace Environnement, le 03/10/16, était l'occasion de connaître des acteurs de terrain fort présents sur le territoire et très actifs autour de la sensibilisation au paysage qui nous entoure.

Une réflexion s'est également portée sur la recherche d'actions participatives innovantes (panel citoyen autour du paysage, carticpe, appel à projets, enquête avec questionnaire et photo). Une réunion interne au sein d'Espace Environnement s'est également tenue à ce propos afin de récolter des expériences participatives intéressantes pour le projet. Un retour de cette réflexion a été présenté à la réunion du 12 septembre 2016.

La participation d'Alexandra Vanden Eynde (Espace Environnement) au Colloque "paysages et

développement des territoires ruraux" (le 21 octobre 2016 à Wanze) a également permis de s'enrichir des actions réalisées sur le paysage à l'extérieur du territoire du PNTH.

Le 22/11/16, Astrid Dutrieu (PNTH) a assisté au séminaire de la Mission Bassin Minier "parler du paysage avec les habitants" à Wallers, qui a été l'occasion de connaître les acteurs du territoire qui travaillent sur la thématique et les expériences déjà réalisées.

Réu1 : 12/09/16 au PNPE (Bon Secours)

La première réunion a recadré les objectifs et les actions prévues dans le module et a poussé à imaginer des moyens de mobiliser.

Suite aux rencontres préalables d'Espace Environnement avec les deux parcs, un échange partagé entre les opérateurs du module a eu lieu lors de cette réunion sur les particularités paysagères du territoire et des actions "paysage" déjà réalisées (observatoire transfrontalier du paysage)

Réu2 : 17/11/16 au PNPE (Bon Secours)

La deuxième réunion a permis d'identifier plusieurs initiatives en démarrage sur le Parc transfrontalier.

En parallèle, un groupe de travail au sein du module élabore un appel à idées qui sera diffusé au semestre suivant à destination des collectifs qui souhaitent être accompagnés pour mener un projet d'aménagement et/ou de valorisation du paysage/cadre de vie.

Des porteurs de projets et acteurs-relais potentiels ont été rencontrés pour préciser leurs besoins et envisager un accompagnement:

02/12/16 au PNRSE (St Amand les Eaux)

1er RDV entre Astrid Dutrieu (PNTH) et le porteur de projet associatif Ecranomade : une association lilloise de photographes. Un partenariat est envisagé dans la cadre de la réalisation d'une randonnée à vélo sur le bassin minier en transfrontalier mobilisant 2 groupes de 10 adolescents qui se se relaient. L'objectif est de sensibiliser les jeunes au développement durable et au paysage minier qui les entoure et de produire un carnet de voyage à partir des récits et photographies des participants, et une exposition de ces photos.

05/12/16 au PNPE (Bon Secours)

1er RDV entre Astrid Dutrieu (PNTH), Valérie Vanoudewater (PNPE) et deux habitants relais du collectif la Mob'raisienne (une cinquantaine d'habitants regroupés sans structure juridique pour dynamiser le village de Maubray). Un partenariat leur a été proposé dans le cadre de leurs activités 2017 de mise en valeur du patrimoine paysager du village.

Présentation informelle du projet par Daniel Bragard (PNPE) à plusieurs porteurs de projet rencontrés lors de réunions par ailleurs : à Rumes, à Brunehaut et à Péruwelz pour des projets d'aménagement de parcelle.

Partenaires impliqués

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut
Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl
Espace Environnement

2 livrables

Pv des réunions et RDV

Activité : Mobilisation et formation des citoyens

Type de livrable : autre

Si autre, préciser : PV

Intitulé du livrable : Pv des réunions et RDV

Format : PDF

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : Intranet

Fichier : Pv module 4 du 12 sept 2016.pdf

Pv module 4 du 17 nov 2016.pdf

RDV1 Ecranomade.pdf

RDV1 la Mob'raisienne.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

PV des rdv de terrain Espace Environnement

Activité : Mobilisation et formation des citoyens

Type de livrable : autre

Si autre, préciser : PV

Intitulé du livrable : PV des rdv de terrain Espace Environnement

Format : PDF

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : Intranet

Fichier : PvTerrain module paysage 12-07-16.pdf

PvTerrain module paysage 1-08-16.pdf

PvTerrain module paysage 4-08-16.pdf

PvTerrain module paysage 3-10-16.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

Aucun événement

Activité 2 : Mise en action des citoyens

Description

----- Français -----

Cette activité fera suite à l'activité 1 du module.

Partenaires impliqués

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escout
Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl
Espace Environnement

Aucun livrable

Aucun événement

Activité 3 : Réalisation et valorisation des projets

Description

----- Français -----

Cette activité fera suite à l'activité 2 du module.

Partenaires impliqués

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escout
Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl
Espace Environnement

Aucun livrable

Aucun événement

Etat d'avancement - Module de travail 5 : Mobiliser les habitants en faveur de la biodiversité

Date de début : 01-01-2016

Date de fin : 31-12-2019

Avancement du MT : en cours selon le plan de travail

Synthèse des réalisations des semestres précédents

----- Français -----

/

Commentaire

----- Français -----

Activité 1 : Constitution à l'échelle transfrontalière des dispositifs de mobilisation pour la biodiversité

Description

----- Français -----

Deux axes sont inscrits dans la fiche projet :

- déployer le réseau des écojardiniers (déjà existant en transfrontalier : environ 190 membres dont des jardins individuels et des jardins partagés, soit 150 wallons et 40 français)
- mettre en place des observatoires participatifs de la biodiversité : ici l'objectif principal est de mobiliser le grand public sur des actions en faveur de la biodiversité, et non d'assurer un suivi scientifique des espèces (les bases de données étant nationales et l'encodage différent entre la France et la Wallonie).

La fête des écojardins a été préparée en sous-groupe en septembre (Tanguy, Cécile (PNRSE)) au PNRSE (St Amand les Eaux), le réseau des écojardiniers a été informé de cette manifestation et mobilisé en transfrontalier pour y participer.

Le module s'est réuni 11/10/16 au PNRSE (St Amand les Eaux)

Les pistes d'actions ont été balayées : évolution du réseau écojardins vers plus de partage, et la formation d'ambassadeurs pour aménagements sur lieux privés et publics ; le recensement/protection d'espèces cibles par les habitants ; faire un état des lieux des outils et acteurs de la biodiversité aux échelles nationales

Le 16/11/16, le module s'est réuni au PNRSE (St Amand les Eaux)

Les moyens à mettre en oeuvre pour les deux grandes actions du module ont été précisées :

-le déploiement du réseau éco-jardins : augmenter la visibilité du réseau à l'aide de supports de communication, répondre au besoin de renforcer les liens entre les écojardiniers grâce aux outils collaboratifs (un espace internet dédié), s'appuyer sur les personnes relais pour initier des actions au sein et en dehors du réseau

-la création d'un observatoire participatif de la biodiversité : des propositions ont été lancées pour identifier des espèces cibles : la chouette chevêche, l'hirondelle. Des têtes de réseaux associatifs qui veillent à la protection de ces espèces ont été sollicitées de part et d'autre de la frontière : le Cercle des Naturalistes Belges section Tournaisis et le Groupement Ornithologique du Nord. Ces associations ne travaillent pas encore en transfrontalier. Les volontaires seront libres de proposer des actions qui puissent à la fois assurer un suivi des espèces et impliquer le grand public : par exemple la fabrication et la pose d'un nichoir à chevêche chez soi puis l'observation de son occupation à encoder sur une plateforme collaborative qui permette d'échanger entre observateurs

Le 12/12/16, un sous-groupe écojardins a travaillé au plan d'actions de l'année à venir : Astrid (PNTH), Tanguy (PNRSE), Cécile (PNRSE), Loïc (PNRSE) et Jean-Marc (PNPE).

Un 1er RDV a eu lieu entre Astrid Dutrieu (PNTH), Benoît Gauquie (PNPE) et une habitante relais (Cercle des Naturalistes Belges) qui souhaite porter la coordination d'un groupe de travail sur la chouette chevêche en transfrontalier. Elle va constituer le groupe dans un premier temps.

Partenaires impliqués

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut
Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl

3 livrables

PV des réunions

Activité : Constitution à l'échelle transfrontalière des dispositifs de mobilisation pour la biodiversité

Type de livrable : autre

Si autre, préciser : PV

Intitulé du livrable : PV des réunions

Format : PDF

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : Intranet

Fichier : PV module biodiv 11-10-16.pdf
PV module biodiv 16-11-16.pdf
PV module biodiv écojardins 12-12-16.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

Pv du Rdv S. Lambiotte

Activité : Constitution à l'échelle transfrontalière des dispositifs de mobilisation pour la biodiversité

Type de livrable : autre

Si autre, préciser : PV

Intitulé du livrable : Pv du Rdv S. Lambiotte

Format : PDF

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : Intranet

Fichier : RDV S.Lambiotte.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

Fête des écojardins

Activité : Constitution à l'échelle transfrontalière des dispositifs de mobilisation pour la biodiversité

Type de livrable : doc

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Fête des écojardins

Format : Affiche et article en ligne

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : Mail et internet

Fichier : Affiche_La fête des éco-jardins_2016_v1.pdf

Liens hypertextes vers livrables : <http://www.pnr-scarpe-escaut.fr/contenu-standard/fete-d-es-eco-jardins-du-pnth>

Aucun événement

Activité 2 : Formation et animation des habitants et de leurs réseaux pour la biodiversité

Description

----- Français -----

Cette activité fera suite à l'activité 1 du module.

Partenaires impliqués

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escout
Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl

Aucun livrable

Aucun événement

Activité 3 : Valorisation des résultats acquis par la mobilisation citoyenne pour la biodiversité

Description

----- Français -----

Le 09/10/16 s'est tenue la fête des écojardins à Landas (Fr), elle a été l'occasion pour les participants (écojardiniers et curieux) d'échanger de manière conviviale. Des habitants, l'association « Nos jardins de campagne » et des élus étaient réunis pour l'inauguration du jardin d'une école suivi d'un troc de plantes, de conseils pour jardiner au naturel, d'ateliers où les enfants construisaient des gîtes à abeilles solitaires et d'une randonnée découverte des actions de gestion différenciée dans la commune. Enfin, des plaques ont été remises aux nouveaux écojardiniers.

Un article a été posté sur le site du PNRSE pour retracer l'évènement :
<http://www.pnr-scarpe-escaut.fr/contenu-standard/fete-des-eco-jardins-du-pnth>

Cette activité fera suite à l'activité 2 du module pour ce qui est des Observatoires participatifs.

Partenaires impliqués

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escout
Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl

2 livrables

Affiche fête des écojardiniers

Activité : Valorisation des résultats acquis par la mobilisation citoyenne pour la biodiversité

Type de livrable : doc

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Affiche fête des écojardiniers

Format : pdf

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : mail, internet, affichage

Fichier : Affiche_La fête des éco-jardins_2016_v1.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

Article fête des écojardins

Activité : Valorisation des résultats acquis par la mobilisation citoyenne pour la biodiversité

Type de livrable : site

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Article fête des écojardins

Format : article en ligne

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : Site internet

Fichier :

Liens hypertextes vers livrables : <http://www.pnr-scarpe-escaut.fr/contenu-standard/fete-d-es-eco-jardins-du-pnth>

1 événement

Fête des écojardins

Activité : Valorisation des résultats acquis par la mobilisation citoyenne pour la biodiversité

Type d'évènement : manifestation

Si autre, préciser :

Intitulé de l'évènement : Fête des écojardins

Moyens de diffusion : Mail, internet, affiche

Nombre de personnes sensibilisées / invitées : 200

Nombre de participants : 100

Fichier : 2016.10.09_fete_eco-jardins_inauguration_0.jpg
2016.10.09_fete_eco-jardins_remise_plaques_1_0.jpg
2016.10.09_fete_eco-jardins_stand_parc_1_0.jpg
2016.10.09_fete_eco-jardins_troc_plantes_1_0.jpg
2016.10.09_fete_eco-jardins_troc_plantes_2_0.jpg

Liens hypertextes vers livrables : <http://www.pnr-scarpe-escaut.fr/contenu-standard/fete-des-eco-jardins-du-pnth#3>

Etat d'avancement - Module de travail 6 : Des événements mobilisateurs qui effacent les frontières

Date de début : 01-01-2016

Date de fin : 31-12-2019

Avancement du MT : en cours selon le plan de travail

Synthèse des réalisations des semestres précédents

----- Français -----

/

Commentaire

----- Français -----

Activité 1 : Deux évènements structurants entre raid multisport et rallye touristique

Description

----- Français -----

Les actions n'ont pas encore eu lieu

Partenaires impliqués

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escout

Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl

Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais

Espace Environnement

Aucun livrable

Aucun événement

Activité 2 : Organisation d'évènements fédérateurs, vitrines des initiatives des habitants

Description

----- Français -----

Les actions n'ont pas encore eu lieu.

Partenaires impliqués

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escout
Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl
Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais
Espace Environnement

Aucun livrable

Aucun événement

Activité 3 : Des anniversaires : moments festifs et fédérateurs

Description

----- Français -----

En 2016, le Parc naturel des Plaines de l'Escaut a fêté ses 20 ans d'existence, ce qui correspond donc officiellement aux 20 ans du Parc naturel transfrontalier. Il s'agissait de profiter de cet anniversaire pour organiser une série d'activités visant à toucher le grand public dans 3 orientations :

- des activités vitrines des actions du Parc naturel comme autant de pistes pour permettre aux habitants de passer eux-mêmes à l'action.
- des activités associant d'autres acteurs locaux du territoire.
- des expositions permettant d'offrir un autre regard sur la nature et les paysages, accompagnées d'une série d'ateliers permettant d'emmener les visiteurs en divers endroits du territoire, parfois insolites.

Ces activités ont été promotionnées de part et d'autre de la frontière afin de constituer un premier temps qui sera suivi en 2018 par le 50ème anniversaire du PNRSE.

Ces 3 facettes avaient pour ambition de permettre de mobiliser potentiellement des premiers partenariats qui pourraient s'inscrire par la suite dans le projet Terre en action ainsi que les habitants participants à ces activités. Il s'agissait donc de "préparer le terrain".

Divers partenariats ont été initiés pour l'organisation de ces expositions.

L'office du tourisme de Bernissart a exposé trois artistes: Andrée Vos (mandalas réalisés à l'aquarelle), Claudia L. (collages) et Magdalena Lukaszynska (vitraux représentant des oiseaux).

La commune et la bibliothèque de Rumes ont accueilli les photos de Franco Limosani, sur le thème du renard, du 8 juillet au 4 septembre.

Le centre équestre de l'orangerie (Rumes) a exposé les photos d'insectes en macro, du 8 juillet au 4 septembre.

La Grange aux artisans, une boulangerie artisanale (Hollain), a accueilli les photos de Hervé Stievenart consacrées aux marais, du 8 juillet au 4 septembre.

La Maison du Parc naturel (Bon-Secours) a exposé les aquarelles et céramiques animalières d'Yves Fagniard, du 11 juillet au 6 novembre.

Le foyer culturel de Beloeil a organisé un cycle d'ateliers photos à la découverte du patrimoine naturel et bâti des villages de l'entité. Les photos des participants ont été exposées au château de Rameignies le dimanche 18 septembre et les samedi 24 et dimanche 25 septembre.

Le foyer socioculturel d'Antoing a exposé une sélection de photos issues du Festival International Nature Namur (FINN), du 3 au 14 octobre. Le 12 octobre, les courts métrages sélectionnés lors du FINN 2015 ont été projetés au même endroit.

Un vernissage a également été organisé pour toutes les expositions:

- Le 1er juillet, à l'OT de Bernissart
 - Le 15 juillet, pour les expositions photos (parcours en bus)
- Le 26 août à la Maison du Parc naturel des Plaines de l'Escaut.

Afin de créer du lien entre habitants et artistes, plusieurs ateliers pratiques ont été organisés:

- "Découverte du travail d'Yves Fagniard", le 27 juillet;
- "Journée d'initiation à l'aquarelle" par Yves Fagniard, le 3 août;
- "Atelier mandala pour enfants" d'Andrée Vos et Claudia L., le 3 août;
- "initiation à la technique du vitrail" avec Magdalena Lukaszynska, les 4, 11, 18 et 25 août.

Des supports de communication ont été rédigés et imprimés:

- Un programme complet;
- Un flyer;
- Une affiche.

Ces documents ont été diffusés via une centaine d'endroits de dépôt.

Un encart publicitaire a été inséré dans le journal "Vers l'avenir", édition de la Wallonie picarde (éditions du 16 juillet et du 6 août).

Le calendrier de validation du projet Terre en action et la date du démarrage du projet (1er juillet 2016) n'a pas permis d'intégrer complètement cet anniversaire dans le dispositif. D'autant que le Parc naturel régional Scarpe Escaut est passé par une importante évolution juridique et administrative de son Comité Syndical qui a pris beaucoup de temps et qui a ralenti le partenariat avec le PNPE. Faire un évènement majeur pour les 20 ans du PNTH aurait été difficile dans ce contexte.

Cependant le 09 juin 2016, avant le lancement du projet Terre en action, une grande assemblée transfrontalière s'est réunie pour les 20 ans. Le PNTH a bien été au coeur des thématiques évoquées et des interventions.

L'ensemble des contacts établis lors de ces activités et le listing de participants issus du territoire du PNTH pourra être utilisé afin de relayer les initiatives prises dans le cadre du projet "Terre en action".

Partenaires impliqués

Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escout
Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l'Escaut asbl
Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais
Espace Environnement

5 livrables

Articles de presse

Activité : Des anniversaires : moments festifs et fédérateurs

Type de livrable : doc

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Articles de presse

Format : PDF

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : Presse

Fichier : 20170217105152735.pdf
20170217104915649.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

Encart publicitaire

Activité : Des anniversaires : moments festifs et fédérateurs

Type de livrable : doc

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Encart publicitaire

Format : PDF

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : Presse, internet

Fichier : La-nature-s-expose-2016_Encart-Avenir_V2.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

Invitations au vernissage

Activité : Des anniversaires : moments festifs et fédérateurs

Type de livrable : doc

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Invitations au vernissage

Format : PDF

Nombre d'exemplaires produits : 1

Nombre d'exemplaires distribués : 1

Moyens de diffusion : Mail

Fichier : Invitation_Vernissage-expo_v1.pdf
vernissage.jpg

Liens hypertextes vers livrables :

Programme des activités

Activité : Des anniversaires : moments festifs et fédérateurs

Type de livrable : doc

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Programme des activités

Format : Livret

Nombre d'exemplaires produits : 2000

Nombre d'exemplaires distribués : 2000

Moyens de diffusion : Distribution et site internet

Fichier : Brochure_La-nature-s-expose.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

Affiche et flyer

Activité : Des anniversaires : moments festifs et fédérateurs

Type de livrable : doc

Si autre, préciser :

Intitulé du livrable : Affiche et flyer

Format : Affiche et flyer

Nombre d'exemplaires produits : 5200

Nombre d'exemplaires distribués : 5200

Moyens de diffusion : Distribution, affichage

Fichier : La-nature-s-expose-2016_Affiche_400x600.pdf

Liens hypertextes vers livrables :

1 événement

4 ateliers et 3 vernissages

Activité : Des anniversaires : moments festifs et fédérateurs

Type d'évènement : manifestation

Si autre, préciser :

Intitulé de l'évènement : 4 ateliers et 3 vernissages

Moyens de diffusion : Presse, flyers, affiches, programme

Nombre de personnes sensibilisées / invitées : 65000

Nombre de participants : 176

Fichier :

Liens hypertextes vers livrables :

Indicateurs de réalisation projet

Nombre d'actions relatives aux pratiques collaboratives pour accompagner des initiatives dans le cadre du développement

Valeur intermédiaire : 20 (2017)
Valeur cible : 56 (2019)
Réalisé sur ce semestre : 6
Valeur cumulée (semestre inclus) : 6

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

- 1 veille collective
- 1 espace web "ressourcerie" avec 2 fiches
- 1 annuaire en ligne
- 1 intranet
- 1 site internet
- 1 fiche des besoins en outils collaboratifs

Nombre d'habitants bénéficiant directement et indirectement des actions du projet

Valeur intermédiaire : 75000 (2017)
Valeur cible : 375000 (2019)
Réalisé sur ce semestre : 18750
Valeur cumulée (semestre inclus) : 18750

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

- 457 personnes ont été directement touchées par les actions du projet :
- le groupe la Mob'raisienne (50 personnes)
 - le groupe de travail Hirondelles (20 personnes)
 - 190 écojardiniers
 - S. Lambiotte
 - T. De Thibault
 - 176 personnes qui ont participé aux ateliers et aux vernissages organisés pour les 20 ans du PNPE
 - entre le 21 et le 31 décembre, 19 visiteurs sur le site internet dont 10 belges et 7 français

Les acteurs relais :

- Pour les 20 ans du PNPE et du PNTH :
- Centre équestre l'orangerie à Rumes

- Grange aux artisans à Hollaing
- Foyer culturel Beloeil
- Château de Rameignies
- Foyer socio-culturel d'Antoing
- OT de Bernissart

Pour les modules 4 et 5 :

- L'association Ecranomade (Lille)
- Le Cercle des Naturalistes Belges du Tournaisis
- Le château de Callenelle asbl

2 groupes d'habitants constitués autour de projets :

- La Mob'raisienne
- Le GT Hirondelles
- Le réseau des écojardiniers

On estime à 18750 le nombre d'habitants touchés indirectement via une publication sur le site du PNRSE, les événements culturels, la fête des écojardins, l'invitation au lancement et les informations données de manière informelle lors de rencontres et événements par ailleurs

Nombre d'actions relatives au développement durable, à la gestion des patrimoines naturels et paysagers, et à la sensibil

Valeur intermédiaire : 100 (2017)

Valeur cible : 620 (2019)

Réalisé sur ce semestre : 36

Valeur cumulée (semestre inclus) : 36

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

Les réunions et accompagnement des habitants s'impliquant pour leur cadre de vie :

- 8 réunions internes (2 COPIL, 2 réunions du module paysage, 2 réunions du module biodiversité et 2 réunions du sous-groupe écojardin)
- 4 réunions de terrain Espace Environnement et Parcs
- 1 RDV Ecranomade
- 1 RDV Mob'raisienne
- 1 RDV S. lambiotte

Petits évènementiels de découverte des patrimoines et/ou valorisant les actions :

Fête des écojardins avec inauguration d'un jardin et remise de plaques, randonnée découverte des actions de gestion différenciée de la commune.

Pour les 20 ans du PNPE et du PNTH :

- 7 expos

-1 cycle d'ateliers photos

-4 ateliers pratiques

Outils valorisant les actions des habitants et acteurs relais :

-7 expos pour les 20 ans du PNPE et du PNTH

-1 site internet

Indicateurs de réalisation programme

[SO 06] - Nombre d'actions pour le développement durable à travers : la gestion intégrée des ressources naturelles, la préservation des ressources naturelles, la sensibilisation des publics, le développement de technologies innovantes

Valeur intermédiaire : 6 (2018)

Valeur cible : 10 (2019)

Réalisé sur ce semestre : 1

Valeur cumulée (semestre inclus) : 1

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

1 plateforme en ligne "ressourcerie"

Indicateurs de résultat programme

[RI 6] - Nombre de dispositifs de gestion intégrée des ressources naturelles et du territoire

Valeur cible : 1 (2019)

Réalisé sur ce semestre : 0

Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justifier de la contribution du projet à l'(aux) indicateur(s) de résultat(s) sélectionné(s)

----- Français -----

La gouvernance est en cours de réflexion entre opérateurs : comment impliquer les habitants dans la gestion du projet, quels formats imaginer, etc.

Indicateurs transversaux programme

[ENV 1] - Nombre d'action intégrant la protection de la biodiversité

Valeur intermédiaire : 50 (2017)
Valeur cible : 200 (2019)
Réalisé sur ce semestre : 0
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

Cette étape viendra une fois les groupes constitués

[ENV 2] - Nombre d'actions transfrontalières en matière de gestion d'espaces naturels

Valeur intermédiaire : 1 (2018)
Valeur cible : 1 (2019)
Réalisé sur ce semestre : 1
Valeur cumulée (semestre inclus) : 1

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

1 territoire transfrontalier sur lequel sont menées les actions

[ENV 3] - Surface agricoles faisant l'objet de pratiques agricoles durables, limitant les pollutions (sols, eaux et produits)

Valeur intermédiaire : 0 (0)
Valeur cible : 0 (0)
Réalisé sur ce semestre : 0
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

/

[ENV 4] - Nombre d'action intégrée visant la réduction de la consommation énergétique et public concerné (entreprises et habitants)

Valeur intermédiaire : 0 (0)
Valeur cible : 0 (0)
Réalisé sur ce semestre : 0
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

/

[ENV 5] - Nombre d'actions intégrées pour la limitation de la consommation et/ou de la pollution des eaux et publics concernés (entreprises, habitants)

Valeur intermédiaire : 0 (0)
Valeur cible : 0 (0)
Réalisé sur ce semestre : 0
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

/

[ENV 6] - Nombre d'actions prenant en compte la préservation du paysage

Valeur intermédiaire : 150 (2018)
Valeur cible : 250 (2019)
Réalisé sur ce semestre : 0
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

Cette étape viendra une fois les groupes constitués

[ENV 7] - Nombre d'actions éducatives et de sensibilisation à l'environnement et population couverte par ces actions

Valeur intermédiaire : 200 (2017)
Valeur cible : 620 (2019)
Réalisé sur ce semestre : 15
Valeur cumulée (semestre inclus) : 15

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

Pour les 20 ans du PNPE :

- 7 expos
 - 1 cycle d'ateliers photos
 - 4 ateliers pratiques
- Fête des écojardins :
- stand conseils pour le jardin au naturel
 - atelier de gîtes à abeilles pour les enfants
 - randonnée découverte des actions de gestion différenciée de la commune

[ENV 8] - Nombre d'actions de prévention des risques et de protection des populations et public couvert par ces actions/public menacé

Valeur intermédiaire : 0 (0)

Valeur cible : 0 (0)

Réalisé sur ce semestre : 0

Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

/

[EGAL 1] - Nombre d'actions réalisées pour des groupes discriminés/fragilisés

Valeur intermédiaire : 0 (0)

Valeur cible : 0 (0)

Réalisé sur ce semestre : 0

Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

/

[EGAL 2] - Nombre d'actions de formation / d'insertion professionnelle menées dans les territoires frontaliers défavorisés (espaces ruraux enclavés, espaces urbains défavorisés)

Valeur intermédiaire : 0 (0)

Valeur cible : 0 (0)

Réalisé sur ce semestre : 0

Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

/

[EGAL 3] - Pourcentage de bénéficiaires féminines des actions d'accompagnement à la recherche d'un emploi transfrontalier

Valeur intermédiaire : 0 (0)

Valeur cible : 0 (0)

Réalisé sur ce semestre : 0

Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

/

[EGAL 4] - Pourcentage de bénéficiaires féminines des actions de formation

Valeur intermédiaire : 0 (0)

Valeur cible : 0 (0)

Réalisé sur ce semestre : 0

Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

/

[COM 1] - Nombre d'actions de presse réalisées

Valeur intermédiaire : 0 (0)

Valeur cible : 0 (0)

Réalisé sur ce semestre : 0

Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

/

[COM 2] - Nombre d'articles de presse publiés au sujet du projet

Valeur intermédiaire : 0 (0)

Valeur cible : 0 (0)

Réalisé sur ce semestre : 0

Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

/

[COM 3] - Nombre de reportages TV ou radio

Valeur intermédiaire : 0 (0)

Valeur cible : 0 (0)

Réalisé sur ce semestre : 0

Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

/

[COM 4] - Nombre de publications, destinées au public, conçues (brochure,...)

Valeur intermédiaire : 0 (0)

Valeur cible : 0 (0)

Réalisé sur ce semestre : 0

Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

/

[COM 5] - Nombre de tirages par publication

Valeur intermédiaire : 0 (0)

Valeur cible : 0 (0)

Réalisé sur ce semestre : 0

Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

/

[COM 6] - Nombre de visiteurs sur le site web du projet

Valeur intermédiaire : 0 (0)

Valeur cible : 0 (0)

Réalisé sur ce semestre : 0

Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

/

[COM 7] - Taux de satisfaction des internautes

Valeur intermédiaire : 0 (0)

Valeur cible : 0 (0)

Réalisé sur ce semestre : 0

Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

/

[COM 8] - Nombre d'interactions sur les médias sociaux (Twitter, LinkedIn, Facebook, Youtube)

Valeur intermédiaire : 0 (0)

Valeur cible : 0 (0)

Réalisé sur ce semestre : 0

Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

/

[COM 9] - Nombre d'événements organisés

Valeur intermédiaire : 0 (0)
Valeur cible : 0 (0)
Réalisé sur ce semestre : 0
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

/

[COM 10] - Nombre de participants aux événements
--

Valeur intermédiaire : 0 (0)
Valeur cible : 0 (0)
Réalisé sur ce semestre : 0
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

/

[COM 11] - Taux de satisfaction des participants
--

Valeur intermédiaire : 0 (0)
Valeur cible : 0 (0)
Réalisé sur ce semestre : 0
Valeur cumulée (semestre inclus) : 0

Justification de la valeur introduite et commentaires/argumentaires

----- Français -----

/

Principes horizontaux

Egalité des chances : effet neutre

Contribution à la période de référence - Commentaires/Argumentaires

----- Français -----

Egalité hommes-femmes : effet neutre

Contribution à la période de référence - Commentaires/Argumentaires

----- Français -----

Développement durable - environnement : effet positif

Contribution à la période de référence - Commentaires/Argumentaires

----- Français -----

L'ensemble des opérateurs partage le souhait de gérer en coopération les patrimoines naturels et les ressources du territoire en encourageant les habitants à devenir des acteurs de la préservation de leur environnement. Ils sont déjà connus des habitants pour ces vocations indépendamment du projet. Cette dimension est transversale. Les premiers contacts ont été ciblés sur des initiatives locales contribuant au développement durable pour en faire des exemples.

Votre projet contribue-t-il à l'amélioration du bilinguisme (français/néerlandais) ? : Non

Contribution à la période de référence - Commentaires/Argumentaires

----- Français -----

Commentaires

Commentaires divers

----- Français -----

Trois questions ont été posées lors du Comité de Lancement.

Voici les réponses apportées lors du Comité d'accompagnement qui a suivi :

Q1 "garantir que le module 1 de travail lié à la gouvernance du projet est suffisant compte tenu de l'enjeu qu'il revêt dans ce cadre;"

Nous avons présenté un organigramme des cellules décisionnelles spécifique au projet "PNTH terre en action". Les opérateurs sont membres des modules et du COPIL. Les personnes impliquées dans les différents modules seront amenées à se rencontrer pour créer des passerelles et des liens entre les modules : il s'agit de la cellule « équipe-projets interne PNTH ».

« Le comité de pilotage a vocation à s'élargir progressivement lors de la mise en oeuvre du projet à tous les partenaires mobilisés dans le cadre de la démarche collaborative » (extrait de la fiche projet).

Les structures et personnes relais qui seront par la suite impliquées dans les modules y seront pleinement intégrées, force de propositions, en charge de la mise en oeuvre d'actions spécifiques et disposeront du même niveau d'information que les opérateurs.

L'ensemble des documents de travail, des productions, des ressources et des listes de contacts sont disponibles à tous les partenaires via l'accès à un intranet. Les informations circulent ainsi de manière transversale, et chacun dispose du même niveau d'information.

La redistribution de l'information de manière transparente est assurée par la chargée de projet, qui est l'interlocutrice de l'ensemble des partenaires et s'assure de la dimension transfrontalière des actions.

Par ailleurs, la gouvernance du projet s'inscrit dans la gouvernance du Parc naturel transfrontalier proprement dite. Un Bureau transfrontalier rassemble les élus des organes restreints des 2 parcs naturels, à savoir le Bureau du Syndicat mixte du PNRSE et le Conseil d'administration du PNPE. Celui-ci se réunit en moyenne 4 fois par an et pilote la stratégie du PNTH. D'autre part, les Présidents des 2 Parcs naturels sont systématiquement invités aux réunions des assemblées plénières. Des rencontres informelles se déroulent également très régulièrement entre les élus. Enfin, au niveau des équipes techniques, les directions se réunissent mensuellement. Des réunions entre chargés de mission/responsables de pôles sont également organisées pour encadrer la mise en oeuvre des projets qui animent le PNTH.

Q2 "préciser la répartition des tâches entre les différents opérateurs et les indicateurs;" répréciser qui travaille sur quoi

Cf. organigramme : chaque opérateur est associé à un module et participe au COPIL.

Le faible nombre de partenaires dans le noyau de départ permet une bonne réactivité entre partenaires du projet, et des contributions et prises de décisions collectives : le projet est agile.

Affectation des indicateurs aux modules :

MODULE 3 : Indicateur 1 : nombre d'actions relatives aux pratiques collaboratives pour accompagner des initiatives dans le cadre du développement durable

TRANSVERSAL : Indicateur 2 : nombre d'habitants bénéficiant directement et indirectement des actions du projet

TRANSVERSAL : Indicateur 3 : nombre d'actions relatives au développement durable, à la gestion des patrimoines naturels et paysagers, et à la sensibilisation des publics

TRANSVERSAL : S006 Nombre d'actions pour le développement durable à travers : la gestion intégrée des ressources naturelles, la préservation des ressources naturelles, la sensibilisation des publics, le développement de technologies innovantes

TRANSVERSAL : R106 Nombre de dispositifs de gestion intégrée des ressources naturelles et du territoire

MODULE 5 : ENV1 Nombre d'actions intégrant la protection de la biodiversité

TRANSVERSAL : ENV2 Nombre d'actions transfrontalières en matière de gestion d'espaces naturels

MODULE 4 : ENV6 Nombre d'actions prenant en compte la préservation du paysage

TRANSVERSAL : ENV7 Nombre d'actions éducatives et de sensibilisation à l'environnement et population couverte par ces actions

Q3 "préciser le calendrier : toutes les actions démarrent en même temps et se terminent en même temps, il faudrait les positionner les unes par rapport aux autres"

Nous avons présenté un diagramme de Gantt.

Tous les modules ont démarré avec les premières réunions qui ont dessiné les premières orientations et plans d'actions. Le projet va se construire avec les habitants, en fonction des initiatives qui seront proposées et accompagnées. Des dates de démarrage et de fin précises des activités ne peuvent donc être arrêtées. Cependant, certaines actions sont planifiées (formations, événement de lancement, etc.) et constituent des moments clés pour l'avancée du projet.

Justification des modifications

Modifications mineures

----- Français -----

Modifications majeures

----- Français -----